Sehr geehrter Herr Wypich,
Sehr geehrter Herr Judith,

vielen Dank fir Ihr Schreiben vom 04.12.2012 zur Vorbereitung der Podiumsdiskussion. Gerne mdchte ich
kurz auf einige Dinge eingehen, auch wenn es keine vollstandige Konzept-Skizze darstellen wird.

Beschleunigung der Rickholung:

Einsatz Personal Gorleben

Ich halte es fir dringend geboten, das Fachpersonal aus Gorleben fiur die Riickholung in der Asse
einzusetzen. Zum einen kann damit in Gorleben deutlich gemacht werden, dass wir uns fir ein
ergebnisoffenes Suchverfahren einsetzen, und zum anderen kann das Personal helfen, die Riickholung aus
der Asse zu beschleunigen, weil fir die Parallelisierung von Verfahren auch mehr Personal benétigt wird.

Parallelisierung von Verfahren

M.E. wird nicht ausreichend parallel gearbeitet. Anbohren der Kammer 7, Abteufen Schacht V und Planung
Pufferlager und Konditionierungsanlage kénnen und miissen m.E. parallel betrieben werden. Dariiber hinaus
kénnte m.E. auch schon mit dem Aufbau der Anbohrstation fiir Kammer 12 begonnen werden, weil dafir
unlangst die Genehmigungen vorliegen. Schlie3lich wurde das Anbohren der Kammern 7 und 12
gemeinsam genehmigt.

Zeitplan

Es ist dringend geboten, dass das Bundesamt fiir Strahlenschutz einen verbindlichen Zeitplan vorlegt,
dessen Einhaltung von auf3en auch kontrolliert werden kann. Es kann immer Ereignisse geben, die ein
Abweichen von einem solchen Terminplan notwendig machen, aber bisher fehlt jegliche Méglichkeit der
Kontrolle und somit auch die Méglichkeit, Druck zur Erreichung von Terminen auszutben.

Beschleunigung Genehmigungsverfahren

Aus meiner Sicht muss gepruft werden, inwieweit sich nach dem Lex-Asse die Priifung in
Genehigungsverfahren auf konkrete Gefahrdungen des Personals und der Freisetzung von Radioaktivitat an
die Biosphare eingrenzen lasst.

Ausschreibungen

Das Bundesumweltministerium muss absegnen, dass das BfS bzw. die Asse-GmbH aufgrund des zeitlichen
Drucks von Ausschreibungen absehen darf. Selbst wenn es eine Riige durch den Bundesrechnungshof
daflir geben sollte, wiegt der Zeitgewinn das deutlich auf.

Stolpersteine

Ich sehe derzeit zwei groRe Stolpersteine fiir die Rickholung. Zum einen die Gefahrdung der Beschaftigten
bei der Riickholung und zum anderen den Eintritt eines auslegungsiiberschreitenden Ereignisses bzw. eine
Notfalls.

Gefahrdung der Beschaftigten

Hier muss schleunigst definiert werden, wann ein solcher Punkt erreicht ist. Zum einen damit die
Beschéftigten Gewissheit haben, zum anderen aber auch dafir, damit die Kriterien vorher definiert sind und
man den Einzelfall dann daran messen kann.

AUE bzw. Notfall

Auch hier muss die Diskussion um die Definition weitergehen und es muss geklart werden, wer diese
Entscheidung letztendlich treffen darf. Ansonsten besteht die Gefahr, dass eines Tages eine solche
Entscheidung getroffen wird und die Bevolkerung kann nichts mehr dagegen machen, so dass letztendlich
doch Fakten an der Offentlichkeit vorbei getroffen werden kénnen.

Ich hoffe damit alle relevanten Punkte kurz und prazise angesprochen zu haben und winsche fur das Jahr
2013 eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit.

Mit den besten GriuRen
Bjorn Forsterling
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