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Einige Beitrage fur eine ,,Konzeptskizze*
zur Durchsetzung und Beschleunigung der Rickholung
des Atommulls aus der Asse

( nur einige Ideen ohne Riucksprache mit anderen Ebenen)

Asse muss Chefsache sein

Das Bundesamt fir Strahlenschutz (BfS) allein ist mit der Aufgabe
offensichtlich Uberfordert. Die Ruckholung muss ,,Chefsache* sein
und darf nicht nur von Theoretikern und Dienststellen organisiert
werden. Formalismus darf nicht im Vordergrund stehen, manchmal
wird in dieser Sache mehr verwaltet als gestaltet.

Ohne Sonderregelungen geht es nicht

Beim Ubergang von Bergrecht auf Atomrecht haben wir davor
gewarnt, dass Verfahrensschritte zu kompliziert und langwierig
werden, woflur wir heftig kritisiert worden sind. Kurz danach hat sich
schon gezeigt, dass Asse Il ein Sonderfall ist, der nur mit einem
Sondergesetz (,,Lex Asse* ) zu bewaltigen ist. Abseits der
gesetzgeberischen und rechtlichen Sonderlosung bedarf es auch
bei der Umsetzung unorthodoxer MalBnahmen.
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Klare Fihrungs- und Entscheidungsstrukturen

Wichtig sind dabei kurze Entscheidungswege und eindeutige
Kompetenzen. In einer oberen Ebene, quasi einer Lenkungs-
gruppe, mussen Personlichkeiten ( Regierung und Opposition )
arbeiten, die auch entscheiden und Verantwortung tbernehmen
und den Prozess kontrollieren kdnnen ( solche Instrumente gibt es
in anderen, bspw. sicherheits-relevanten Politikbereichen ).

Wirtschaft und Wissenschaft — helle K6pfe gefragt

Wir brauchen auf einer zweiten Ebene - der Projektebene - ,,Teams
der Besten* aus Forschung und Wissenschatft, Wirtschaft, ( Politik
ggf. begleitend ) und allen beteiligten Verwaltungen / Behdrden.
Fihrende Unternehmen incl. deren effektive Entscheidungs-,
Management- und Controllingstrukturen( bspw. Bergbau,
Maschinenbau etc. ) sind einzubeziehen.

Burokratische Hemmnisse Uberwinden

In Sachen Asse Il durfen sinnvolle und wichtige MalBnahmen nicht
an burokratischen Vorgaben scheitern. Es ist zu gewahrleisten,
dass die Ausfuhrenden die Genehmigungseben rechtzeitig
einbinden, um lange Schriftwechsel etc. zu vermeiden.

Soviel Zeit haben wir nicht

Die Zeitvorgaben fir die Ruckholung kbnnen nicht vom
Bundesamt fur Strahlenschutz kommen, es bedarf externer
Vorgaben ,,von ganz oben®. Die Ruckholung muss deutlich vor
2036 beginnen, diese Vorgabe aus dem BfS ist unmaoglich!

Multitasking in Sachen Asse Il

Die wichtigen Vorhaben ( neuer Schacht, Zwischentransport und
—-verpackung, Konditionierungsanlage, Zwischenlager, Entwicklung
von Transportszenarien und Aufbau von ,,Langzeitlagern* durfen
nicht nacheinander, sondern mussen parallel abgearbeitet
werden, um das Verfahren insgesamt zu beschleunigen. Fur alle
Bereiche sind Konzepte, Vertrage, Genehmigungen, Auflagen etc.
unverzuglich vorzubereiten, evtl. Hinderungsgrinde sind zu
erkunden und deren Beseitigung zu regein.
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten und werben

Die Entfristung der Arbeitsvertrage der Belegschaft der Asse
GmbH, die ich politisch mit auf den Weg gebracht habe, war
richtig und wichtig, ebenso die Anhebung der Gehalter. Beide
Faktoren bleiben Bedingung fur ausreichend qualifiziertes Personal,
das vor Ort dringend gebraucht wird. Ohne diese Menschen
werden wir die Asse nicht raumen konnen, deshalb werde ich
mich auch zukunftig daflr einsetzen. Gleichzeitig ist dafur Sorge zu
tragen, dass ggf. weiteres Personal abgestellt bzw. angeworben
werden kann ( Gorleben, Bergbaugebiete etc. ).

Sicherheit hat Prioritat — auch Plan B ist notwendig

Ob es uns gefallt oder nicht: Es gibt Falle, die den Abbruch oder
die Aussetzung der Rickholung notwendig machen kdnnten. Eine
akute Gefahrdung von Mitarbeiterschaft oder Anwohnern wéare
nicht hinzunehmen. Sehen wir das nicht ein oder bestreiten wir
diese Moglichkeit, dann wird die Rickholung immer wieder von
allen moglichen Seiten torpediert werden kGnnen.

»otolpersteine?*

Es ware fatal, wenn sich die politischen Vertreter der Region in
dieser Angelegenheit uneinig werden und somit offene Flanken
zeigen wirden, die Vorwande fur einen Abbruch liefern konnten.

Querschusse aus der zweiten Reihe von Beh6rden und beteiligten
Unternehmen kdnnten Probleme bringen, die wir nicht mehr in den
Griff bekommen. Deshalb ist absolute Disziplin wichtig.

Teile der Burgerinitiativen bzw. Einzelpersonen konnten durch ein
~,Uberdrehen“ bewirken, dass das Image der Region sich weiter
verschlechtert und externe Entscheider diese irgendwann
»aufgeben®, d. h. das Projekt abbrechen.

“Hoed feHy il /



